



SIIKALATVAN KUNNAN YLÄKOULURATKAISUN TAUSTAMUISTIO

Kouluverkkotyöryhmä

Lähtökohdat päätökselle vuosina 2021-2022

Siikalatvan kunnan yläkoulun ratkaisemista yhteen paikkaan ryhdyttiin valmistelemaan vuonna 2021. Oppilasmäärien kehitys osoitti, että kunnan tulisi pyrkiä yhden yläkoulun toimipisteeseen. Vaihtoehtona kartoitettiin tuolloin väliaikaisen yläkoulutilan sijoittamista Pulkkilan, mutta tilojen ja talouden kannalta suotuisimmaksi paikaksi nähtiin Gananderin koulu. Oppilasennusteen ja oppilaiden sen mukaisten kotipaikkojen vuoksi järkevimpänä pidettiin sijaintia maantieteellisesti keskemällä kuntaa eli Pulkkilassa.

Asian valmistelussa vuonna 2021 todettiin kuitenkin, että vuosien 2022-2025 aikana tulisi pidättäytyä lisäinvestoinneista taloudellisen epävarmuuden, alaskirjausten, olemassa olevien lainojen ja laskevan oppilasennusteen vuoksi. Mikäli yläkoululaiset siirtyisivät Gananderille syksystä 2022 alkaen, tulisi valtuuston tarkastella tilannetta vuoden 2025 alussa. Samalla todettiin, että Aleksanterin kouluun voidaan tehdä pieniä korjauksia, joiden myötä arvioidaan, että rakennuksella olisi vielä noin viisi vuotta hyvää käyttöikää. Koulurakennusta ei kannata kuitenkaan lähteä peruskorjaamaan ja näin ollen siirtyminen Gananderille olisi syytä tehdä noin 4-5 vuoden kuluttua. Samaan aikaan kunnassa tulee tarkastella mahdollisuus yläkouluinvestointiin (KH 22.11.2021 § 291).

Kunnanhallitus päätti marraskuussa 2021 esittää valtuustolle, että koko kunnan yläkouluna toimii Gananderin yläkoulu syksystä 2022 alkaen ja että perusteellinen yläkouluverkkoselvitys tehdään vuonna 2024. Valtuusto palautti asian kunnanhallitukselle jatkovalmisteluun. Jatkovalmistelun jälkeen todettiin yläkouluopetuksen siirtyminen Gananderille kokonaisarvion perusteella järkeväksi.

Kunnanvaltuuston päätöksellä Siikalatvan yläkouluopetus päätettiin keskittää syyslukukauden 2022 alusta alkaen tilapäisesti Gananderin koululle. Vuonna 2022 päätöksenteon yhteydessä Siikalatvan kunnan kouluverkkotyöryhmä kaavaili, että päätös yläkoulun pysyvästä sijainnista tehtäisiin vuoden 2024 aikana, hyvissä ajoin ennen valtuustokauden päättymistä.

Kouluverkkotyöryhmän tehtävä vuonna 2024


Jotta pysyvä sijaintipäätös saataisiin tehtyä ennen valtuustokauden päättymistä käynnistettiin yläkouluverkkoselvitys kesäkuussa 2024. Kouluverkkotyöryhmä ryhtyi selvittämään, mikä kunnan neljästä kirkonkylästä on inhimillisyyden, elinvoiman, talouden ja henkilökunta huomioiden sekä mahdollisuuksineen ja riskeineen sopivin paikka yläkoululle. Laskelmissa tuli ottaa huomioon Aleksanterin koulun käyttöaste ja -kulut sekä toisaalta kustannukset, joita syntyisi sen purkamisesta. Osana työryhmän työtä sivistyspalvelut toteutti lapsivaikutusten arvioinnin kuulemisineen ja kyselyineen syyskuussa 2024. Kysely suunnattiin nuorisovaltuustolle, Gananderin koulun oppilaskunnalle,

Siikalatvan peruskoulun vuosiluokille 5–9 ja Gananderin koulun henkilökunnalle. Vastausten mukaan useimmat oppilaista ehdottivat yläkoulun sijaintipaikaksi kotiaan lähinnä olevaa Siikalatvan taajamaa. Kuitenkin monet myönsivät epäkohdaksi Kestilästä ja Piippolasta kulkevien oppilaiden pitkän matkan nykyiselle yläkoululle. Alakoulun sijoittamista samaan koulutaloon yläkoulun kanssa vastustettiin. Kyselyn mukaan suurin osa oppilaista vierasti myös lukio-yläkouluyhdistelmää. Gananderin koulun henkilöstöstä 78 % on sitä mieltä, että Siikalatvan kunnan yhteisen yläkoulun tulisi sijaita Gananderin koululla.


Kouluverkkotyöryhmän kokoukset	Ajankohta
	6.6.2024
	9.8.2024
	10.9.2024
	8.10.2024
	5.11.2024
	23.1.2025
	18.2.2025
	25.3.2025

Palvelualueet toteuttivat yhteistyönä tilatarvearviot ja tekninen palvelualue laski kustannusarviot. Rakentamiskustannusten rinnalla laskettiin koulukuljetuskustannukset ja koulujen käyttökulut eri taajamavaihtoehtoissa. Ennakkovaikutusten arviointia (EVA) tarkasteltaessa todettiin, että olemassaoleva tietoaaineisto ja tehdyt laskelmat tarjoavat EVA:a konkreettisemmän tuen päätöksenteolle. Oppilasennuste, kunnan talouden kehitysnäkymät mahdollisuuksineen ja riskeineen sekä toteutusvaihtoehtojen talousvaikutukset ovat toimineet keskeisinä reunaehtoina kouluverkkotyöryhmän työskentelyssä. Rahoituksen osalta vaihtoehtoina on käsitelty investointilaina ja vuokramalli.

Kouluverkkotyöryhmän työskentelystä erillisenä toimenpiteenä laskettiin Siikalatvan kunnan talousskenaariot, joiden perusteella vuokramalli on mahdollista toteuttaa, mutta vahvempia investointeja tulisi välttää. Työryhmän laskemat yläkouluvaihtoehtojen tilakustannukset ja kuljetuskustannukset esitetään kuvassa 1.



Kuva 1. Tila- ja kuljetuskustannukset sekä henkilöstökulut eri vaihtoehtoissa. Investointien ja kertaerien vertailu esitetään kuvassa 2.



Kuva 2. Investoinnit ja kertaerät eri vaihtoehtoissa.

Siikalatvan kunnan talouden kehitysnäkymät

Kouluverkkojärjestelmän työskentelystä erillisenä osiona on laskettu siikalatvan kunnan talouden kehitysnäkymät (skenaariot) 2025-2035. Varovaisuusperiaatteella lasketun talouskehitysvaihtoehdon mukaan (kuva 3) Siikalatvan kunnan lisätulot nykyiseen tulorahoitukseen verrattuna olisivat

350 000 eurosta vuonna 2027 yli 2 M€ vuodesta 2031 lähtien. Laskelma perustuu myynnin (mm. puun) lisäksi aurinko- ja tuulivoimavomahankkeiden toteumaan siten, että kolmasosa nykyisten kaavoitusaloitteiden mukaisista tuulivoimahankkeista toteutuisi.


Arvio vs. aika, 1000 €	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Aurinkovoima				150	400	600	1000	1000	1500	1500	1500	1500
Tuulivoima	300	300	300	300	300	900	1200	1600	1800	2000	2000	2000
Metsämyynti	400	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Muu myynti				100	50							
Lisätulot yhteensä	700	0	100	350	550	1300	2000	2400	3100	3300	3300	3300
Sote-alaskirjaukset				-300	-300	-300						
Verotulot				20	20	20	20		-100	-150	-150	-200
Valtionosuudet								-200	-400	-600	-800	-1000
Tytäryhtiövaikutukset	-100	-300	-2000									
Lisätappiot yhteensä	-100	-300	-1700	-280	-280	-280	20	-200	-500	-750	-950	-1200
Lisätulot - lisätappiot		- 100	- 1600	70	270	1 020	2 020	2 200	2 600	2 550	2 350	2 100
Ylijäämä/alijäämä		- 100	- 1700	- 1630	- 1360	- 340	1 680	3 880	6 480	9 030	11 380	13 580

Kuva 3. Talouden todennäköinen skenaario.

Mahdolliset verotulo- ja valtionosuusvähenemät sekä sotekiinteistöjen alaskirjaukset ja tytäryhtiötappiot veisivät tuloja nykyiseen verrattuna noin 1,7 M€ vuonna 2026 sekä valtionosuusvähenemänä siten, että vuonna 2035 valtionosuudet olisivat nykyjärjestelmän mukaan noin 1M€ pienemmät kuin vuonna 2024. Vuosina 2025 ja 2026 lisätappiot olisivat suuremmat kuin lisätulot, mutta tilanne korjautuisi vuodesta 2027 lähtien, jolloin lisätulot olisivat lisätappioita suuremmat.

Erillisenä toimenpiteenä laskettiin myös epäsuotuisa talousskenaario, jonka mukaan tuulivoimatuloista toteutuisi vain neljäsosa, aurinkovoimahankkeet eivät etenisi odotetusti ja puunmyyntitulot jäisivät nykyiselleen. Tulojen menetykset puolestaan koostuisivat ennakoitua suuremmasta valtionosuusmenetyksestä (1,2 M€), verotulojen voimakkaammasta supistumisesta vuodesta 2032 lähtien sekä tytäryhtiöiden mahdollisista alaskirjaustappioista (3 M€). Pahimman skenaarion mukaan lisätulot ylittäisivät lisätappiot vuodesta 2029 lähtien.

Oppilasennusteen mukaan lukuvuodesta 2026–2027 alkaen Piippolan-Pulkkilan yläkoululaisia on enemmän kuin Rantsilan. Lukuvuonna 2028–2029 yli kahdella kolmanneksella (67,3 %) yläkoululaisista on lyhyempi matka Pulkkilaan (105 oppilasta) kuin Rantsilaan (51 oppilasta). Yli 50 kilometrin matka tulee Pulkkilaan yhdellä ja Rantsilaan 16 koululaisella, joista kahdella yli 60 kilometrin koulumatka. Lukuvuonna 2033–2034 tilanne on jokseenkin samansuuntainen eli lyhyempi matka yläkoululaisista 67,9 %:lla on Pulkkilaan, jonne kaikkien matka alittaa 50 kilometriä (kuva 4).




Kuva 4. Koulukuljetusten kilometrit

Yläkoulun oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä putoaa vuodesta 2031 lähtien varsin jyrkästi siten, että lukuvuonna 2037 – 2038 olisi ennusteen mukaan 116 yläkouluoppilasta (kuva 5)

lukuvuosi	syntymävuosi					
Gananderin koulu		0	7	8	9	YHT.
2025-2026	2019		43	64	68	175
2026-2027	2020		47	43	64	154
2027-2028	2021		54	47	43	144
2028-2029	2022		56	54	47	157
2029-2030	2023		44	56	54	154
2030-2031	2024		53	44	56	153
2031-2032	2025		34	53	44	131
2032-2033	2026		34	34	53	121
2033-2034	2027		44	34	34	112
2034-2035	2028		37	44	34	115
2035-2036	2029		38	37	44	119
2036-2037	2030		47	38	37	122
2037-2038	2031		31	47	38	116


Kuva 5. Gananderin koulun oppilasennuste (yläkouluoppilasennuste).




Alakoululaistilaston perusteella lukuvuodesta 2025–2026 lukuvuoteen 2030–2031 pienenee Aleksanterin koulun oppilaiden määrä lukumäärällisesti (-27 opp.) ja Kestilän alakoulun oppilaiden määrä suhteellisesti (-27,8 %) eniten. Samana ajanjaksona Piippolan koululaismäärä kasvaa viidellä oppilaalla (kuva 6).





Kuva 6. Alakoulujen oppilasmäärän ennuste kylittäin.

Tarkasteltaessa ennustetta yläkoulun oppilaista kylittäin ja tulevina lukuvuosina havaitaan alueellisen painopisteen muutos eteläiseen suuntaan.







Osallistaminen ja viestintä

Kouluverkkotyöryhmän työn tuloksia on esitelty kunnanhallituksen iltakouluissa 11.11.2024 sekä 27.1. ja 25.3.2025 sekä kunnanvaltuuston iltakouluissa 14.11.2024 sekä 5.2. ja 24.2.2025.

Kuntalaistilaisuudet pidettiin Kestilässä 25.11., Rantsilassa 26.11., Piippolassa 27.11. ja Pulkkilassa 28.11.2024. Tilaisuuksissa esiteltiin muun muassa yläkouluratkaisun valmistelutilannetta sekä kuultiin kuntalaisten palautetta ja toiveita ratkaisuun liittyen. Lisäksi kouluverkkotyöryhmä tiedotti yläkouluasiasta kunnan verkkosivuilla 5.11.2024.

Kunnan henkilöstölle on viestitetty kouluverkkotyöstä ja ratkaisuvaihtoehdoista henkilöstöinfoissa 21.11.2024 sekä 29.1. ja 26.2.2025.

Kouluverkkotyöryhmä tutustui Haapajärvellä vuokramallilla toteutettuun koulurakennukseen 18.2.2025. Luottamushenkilöille tarjoutui mahdollisuus tutustua Pulkkilassa Rantakankaan alakoulun tiloihin 24.3.2025 sekä Rantsilassa Aleksanterin ja Gananderin kouluihin 27.3.2025.

Gananderin oppilaskunnan lausunnon mukaan oppilaskunta ehdottaa Pulkkilaa uuden yläkoulun sijainniksi huomioiden sivukylillä asuvat oppilaat. Yläkoulu ja alakoulu erikseen. Nuorisovaltuuston lausunnon mukaan yläkoulun sijainti voisi olla keskeisempi, esimerkiksi Pulkkila. Mielellään ei 1-9 luokkia samassa rakennuksessa.

Piippolan, Pulkkilan ja Kestilän vanhempainyhdistykset ovat ottaneet kantaa yläkouluratkaisuun.

Kansalaisadressi yläkoulun säilyttämiseksi nykyisissä tiloissa keräsi 266 allekirjoitusta ja Yläkoulu keskeisemmälle paikalle -adressi keräsi 360 allekirjoitusta. Lisäksi Siikalatvan kunta ja kouluverkkotyöryhmä on vastaanottanut Rantakankaan ja Gananderin koulujen henkilökunnan kannanotot sekä huomiot yläkouluratkaisuun. Rantakankaan koulun henkilöstöä on kuultu 2.4.2025. Aleksanterin ja Gananderin koulun henkilöstöä on kuultu 3.4.2025. Lisäksi huoltajille järjestettiin yläkouluinfo 3.4.2025 verkkototeutuksena.

Kouluverkkotyöryhmän esitys siitä, että yläkoulu toteutetaan Pulkkilassa vuokramallilla viestitettiin Siikalatvan kunnan verkkosivuilla sekä mediassa 3.4.2025.

Vaihtoehto Rantsilan käsittely kouluverkkotyöryhmässä

Kouluverkkotyöryhmä päätyi marraskuussa 2024 tarkastelemaan kahta sijaintivaihtoehtoa yläkoululle: Ganander (Rantsila) sekä uuden yläkoulun rakentaminen Pulkkilaan.

Vaihtoehto Rantsila jakaantui neljään toteutusvaihtoehtoon:

1. Gananderin muutos-/ perusparannustyöt sekä Aleksanterin koulun remontti välttämättömiltä osiltaan (vesikaton uusiminen+lisäeristys, salaoituksen korjaaminen ja IV-päivitykset). Investointien kustannusarvio tässä vaihtoehdossa on 634 694 € ja tilakustannus (poistot, rahoituskustannus ja ylläpitokulut) olisivat 458 504 €/vuosi.
2. Gananderin muutos- / perusparannustyöt. Aleksanterin koulun remontti, osapurku ja välttämättömät kunnostustoimet (osapurku n. 600 m²,

asuntosiiiven purku, jäljelle jäisi noin 1800 m² (20,45 m²/oppilas), purkurajan ulkoseinän rakentaminen, tarvittavat tilamuutokset, vesikaton uusiminen + lisäeristys, lämpökeskuksen rakentaminen, salaojitusten korjaaminen). Investointien kustannusarvio tässä vaihtoehdossa on 1 189 920 € ja tilakustannus (poistot, rahoituskustannus ja ylläpitokulut) olisivat 473 235 €/vuosi.

3. Gananderin muutos- / perusparannustyöt. Aleksanterin koulun laaja remontti (osapurku, asuntosiiiven purku, jolloin jäljelle jäisi noin 1800 m² (20,45 m²/oppilas), purkurajan ulkoseinän rakentaminen, tarvittavat tilamuutokset, vesikaton uusiminen + lisäeristys, salaojituksen rakentaminen, kellarin riskirakenteiden korjaaminen mm. lattiat ja seinät, taloteknisten (LVIAS) järjestelmien uusiminen + AV, lämmönjakohuoneen rakentaminen, tilapintojen, ovien, ikkunoiden, kalusteiden jne. uusiminen). Investointien kustannusarvio tässä vaihtoehdossa on 2 862 000 € ja tilakustannus (poistot, rahoituskustannus ja ylläpitokulut) olisivat 584 514 €/vuosi.
4. Gananderin muutos- / perusparannustyöt Rantsilaan uusi alakoulu. Aleksanterin koulu myydään/puretaan. Investointien kustannusarvio tässä vaihtoehdossa on 4 225 000 € ja tilakustannus (poistot, rahoituskustannus ja ylläpitokulut) olisivat 604 986 €/vuosi. Lisäksi Aleksanterin koulun alaskirjaus 605 095 € vuoden 2027 kirjanpitoarvon mukaisesti.

Vaihtoehto Pulkkilan käsittely sekä vaihtoehdon valinta

Kouluverkkotyöryhmä on päättänyt sijaintivaihtoehtoon Pulkkila ja toteutustapana vuokramalli. Kouluverkkotyöryhmän mukaan sijainnin vaihtoa puoltavat, mm.:

- Oppilasennusteet ja oppilaspainopisteen muutos
- Lapsivaikutusten arviointi
- Nuorisovaltuuston lausunto
- Gananderin koulun oppilaskunnan lausunto
- Vanhempainyhdistysten (Ke, Pi, Pu) lausunnot
- Adressit, Rantsila versus Pulkkila

Kouluverkkotyöryhmä esittää, että yläkoulu toteutetaan Pulkkilassa vuokramallilla sekä Ylämäkelän ja Rantakankaan koulun yhteiskäytöllä. Puretun yläkoulun kohdalle toteutetaan uusi 2-kerroksinen 1560 m² koulurakennus vuokramallilla.

Ylämäkelän monitoimitaloon sijoitetaan kotitalousluokka. Ruokala, keittiö, musiikki sekä tekninen-/metallityötila toteutetaan Rantakankaan koulun kanssa yhteiskäytössä. Toteutusvaihtoehto sisältää Rantakankaan koulun ruokalatilaa

laajentamisen noin 100 m² (noin 220 000 €), Rantakankaan kotitalousluokan remontin n. 135 m² (noin 170 000 €) sekä Rantakankaan teknisen työn luokan muutostyöt (noin 120 000 €).

Rantakankaan koulun, yläkoulun, ja Pulkkilan päiväkodin ruoka valmistettaisiin Koivulehdon keittiössä. Rantsilan alakoulun ja päiväkodin ruoan valmistus siirretään Kotipihan keittiöstä Gananderille. Toteutuvaihtoehdossa hyödynnetään kunnan omistuksessa olevia koneita, laitteita ja kalusteita. Vuosien 2027-2031 aikana on tarve käyttää Piippolan liikuntasalia.

Vuokramallivaihtoehto merkitsee sitä, että Rantsilan alakoulu siirtyy Gananderille ja tehdään tarvittavat muutostyöt, joiden kustannusarvio sisältyy edellämainittuun investointien kustannusarvioon. Aleksanterin koulu myydään/vuokrataan. Investointien kustannusarvio Pulkkilan vuokramallivaihtoehdossa on 1 346 748 € ja tilakustannus (poistot ja ylläpitokulut) ovat 806 649 €/vuosi. Lisäksi Aleksanterin koulun alaskirjaus 605 095 € kirjanpitoarvon 2027 mukaisesti.

Investointi on laskettu rahoitettavan 100 % pitkäaikaisella taselainalla. Lainan takaisinmaksuaika on 20 vuotta. Rahoituksen korkona on käytetty 3,0 %, (26.3.2025 Kuntarahoitukselta saatu indikatiivinen taselainan hinta). Investoinnin kokonaistaloudellisin rahoitusmuoto 20 vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna hankkeen laajuudesta riippumatta on lainarahoitus, mitä on käytetty edellä esitettyjen vaihtoehtojen yhteydessä esitetyissä rahoituskustannuksissa.

Siikalatvan kunnan lainakanta vuoden 2024 lopussa oli 2311 €/asukas. Laskettaessa kunnan tämänhetkiseen lainakantaan kunnan ostaman Jedun Piippolan kiinteistön edellyttämät investoinnit 1,9 M€. ja yläkouluratkaisun investoinnit muodostuu lainan määräksi asukasta kohden 2958 euroa. Vastaava lukema pelkällä yläkoululla on 2542 €/asukas. Manner-Suomen kunnissa lainakanta oli vuoden 2024 tilinpäätösarvion mukaan 3 380 €/asukas (Suomen Kuntaliitto 4.2.2025).

Vuokramalli on tarkasteltu 10+10 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella ja vuokramalliin liittyvän investointiosan poistot 20 vuoden aikana tasapoistolla. Vuokrahinta perustuu vastaavista hankkeista toteutuneisiin m²-hintoihin. Vuokrahinta on määritetty 10 + 10 vuotisen vuokrasopimuksen keskihinnalla. Keskihinnassa on huomioitu vuosittainen 1,5 % vuokran indeksikorotus.

Vuokramallissa palveluntuottaja (vuokranantaja) mm. kantaa toimitusprojektin aikatauluriskin ja jäännösarvoriskin, jolloin kunnalle ei jää kohteen lunastusvelvollisuutta vuokratkauden päättyessä. Myöskään alaskirjausriskiä ei ole vuokraajalla. Vuokramalli sopeutuu tarpeiden muuttuessa, jolloin ei lukittauduta pysyvän rakennuksen kokoon ja ylläpidettäviin tiloihin. Malli myös sisältää purkukulut.

Vuosikustannukset tulevat vaikuttamaan korottavasti kunnan käyttötalouteen vuositasona. Koulukuljetuskustannus lukuvuonna 2027–2028 olisi 395 000 € (Rantsila-mallissa 375 000 €). Sen sijaan yläkoulun henkilöstökulut eivät muutu (1 486 640 €). Koulukuljetuskustannusta ja henkilöstökuluja ei ole laskettu aikaisemmin mainittuihin tilakustannuksiin. Lisäksi kouluverkkotyöryhmä arvioi, että kuljetuskustannukset tulevat laskemaan 2030-luvulla. Sen sijaan rakentamisen hintaindeksin ja tarjoushintaindeksin ennakoidaan kohoavan lähimmän kahden vuoden aikana kuluttajahintaindeksiä nopeammin. Rakentamisen ennustetaan kääntyvän kokonaisuudessaan noin neljän prosentin kasvuun tänä vuonna ja kasvu kiihtyy noin 7 prosenttiin vuonna 2026 (Rakli). Rakentamisen tarjoushinnat ovat tällä hetkellä vuoden 2018 tasolla (Haahtela).

Yhteenveto vuokramallin investointikustannuksista:

- Uusi yläkoulu Pukkilassa Ylämäkelän ja Rantakankaan yhteydessä vuokramallilla:
 - Rakennuttaminen ja suunnittelu 54 600 €
 - Maanrakennustyöt 31 200 €
 - Pihavälineet + muut varusteet 46 800 €
 - Kalusteet ja varusteet 39 000 €
 - Irtokalusteet 124 800 €
 - Varustelu mm. AV-tekni., kameravalvonta, rikkari 117 000 €
 - Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 23 400 €
 - Yleiskulut 52 416 €
- Ylämäkelän kotitalousluokan remontti 171 612 €
- Rantakankaan muutostyöt, teknisen työn tilan muutostyöt 115 920 €
- Rantakankaan ruokalan laajennus 220 000 €
- Rantsilan alakoulu Gananderille 350 000 €

Yhteenveto koko kouluverkko 2027-2028, €/vuosi

KOKO KOULIVERKKO, LUKUVUOSI 2026-2027, kaikissa vaihtoehtoisissa on mukana Rantakankaan alakoulu ja Kestilän alakoulu, Pu ja Ra yläkoulu vaihtoehtoisissa on Piippolan alakoulu ja luokio JEDU-ratkaisun mukaisesti		Tilakustannukset	Yläkoulun kuljetuskustannukset	Yläkoulun henkilöstökulut	Yhteensä	Kust.ero suhteessa tällä hetkellä olevaan kouluverkkoon	Investoinnit	Kertaerät	Tilakustannukset 20 vuotta
O-vaihtoehto, nykytilanne + JEDU	✓	1 429 205	375 000	1 486 640	3 290 845	143 644	1 890 701	0	28 584 098
Pu1.1, Yläkoulu Pukkilassa, uusi koulu	✓	1 781 113	395 000	1 486 640	3 662 753	515 552	7 658 784	875 095	35 622 252
Pu1.2, Yläkoulu Pukkilassa vuokramallilla	✓	1 818 757	395 000	1 486 640	3 700 397	553 196	3 237 449	875 095	36 375 141
Ra1, Yläkoulu Rantsilassa, uusi alakoulu	✓	1 617 094	375 000	1 486 640	3 478 734	331 533	6 115 701	875 095	32 341 874
Ra1.1, Yläkoulu Rantsilassa, Aleksanterin remontti, laaja	✓	1 596 622	375 000	1 486 640	3 458 262	311 061	4 752 701	88 165	31 932 439
Ra1.2, Yläkoulu Rantsilassa, Aleksanterin remontti, osapuku + välttämättömät	✓	1 485 342	375 000	1 486 640	3 346 982	199 781	3 080 621	88 165	29 706 843
Ra1.3, Yläkoulu Rantsilassa, Aleksanterin remontti, välttämättömät	✓	1 470 611	375 000	1 486 640	3 332 251	185 050	2 525 395	0	29 412 226
Kouluverkon kustannus, vuosi 2024 toteuma		1 303 361	375 000	1 486 840	3 147 201				26 067 218

Huom: Tässä taulukossa Pukkila- ja Rantsilavaihtoehtoisissa on mukana Piippolan alakoulu ja lukio Jedun tiloissa, mikä on investointina 1 890 701 €. Kouluverkkotyöryhmän näkemyksen mukaan Aleksanterin koulu ei ole relevantti vaihtoehto 20 vuoden ajanjaksolla.